Utlysningsplan for seksjon miljøpakken 2026-2029

Planlagt utlysning og anleggstart for 15 kontrakter i seksjon miljøpakken.

Kontrakt	Kommune	Kategori	Planlagt utlysning	Anleggstart
Fv. 6658 Torbjørn Bratts veg	Trondheim	Sykkelveg med fortau	2. kvartal 2026	4. kvartal 2026
Fv. 708 Vollmarka sykkel	Melhus	Gang- og sykkelveg	2. kvartal 2026	3. kvartal 2026
Fv. 6668 Håkon VII gate øst - Arkitekt Ebbells veg	Trondheim	Sykkelveg med fortau	3. kvartal 2026	1. kvartal 2027
Fv. 6692 Innherredsveien - Saxenborg allé - Persauneveg	Trondheim	Sykkeltiltak	3. kvartal 2026	1. kvartal 2027
Fv. 6490 Blåsmo - ny gang- og sykkelveg	Orkland	Gang- og sykkelveg	1. kvartal 2027	2. kvartal 2027
Fv. 6478 Havneveien	Orkland	Rundkjøring	1. kvartal 2027	2. kvartal 2027
Fv. 6658 Johan Tillers veg	Trondheim	Gang- og sykkelveg	3. kvartal 2027	1. kvartal 2028
Fv. 6690 Elgeseter gate	Trondheim	Gateprosjekt	4. kvartal 2027	1. kvartal 2028
Fv. 800 Nygården - Hårrisdalen	Skaun	Gang- og sykkelveg	1. kvartal 2028	2. kvartal 2028
Fv. 6658 Utleirvegen Nardokrysset - Steindalsveien	Trondheim	Sykkelveg med fortau	2. kvartal 2028	3. kvartal 2028
Fv. 6668 Metrobusstrase Nyhavna	Trondheim	Gateprosjekt	3. kvartal 2028	4. kvartal 2028
Fv. 6666 Gløshaugen - Lademoen (Singsakerringen) Eidsvolls gate	Trondheim	Gang- og sykkelveg	4. kvartal 2028	1. kvartal 2029
Fv. 6682 Heimdal - Okstadøy, del 1	Trondheim	Sykkelveg med fortau	1. kvartal 2029	3. kvartal 2029
Fv. 6682 Okstadøy - Selsbakk, del 2	Trondheim	Sykkelveg med fortau	1. kvartal 2029	3. kvartal 2029
Fv. 6690 Innherredsvegen vest, gateprosjekt	Trondheim	Gateprosjekt	1. kvartal 2029	3. kvartal 2029