Utlysningsplan for seksjon utbygging 2026 - 2028

Planlagt for utlysning av 18 kontrakter i seksjon utbygging.

Kontrakt	Kommune	Kategori	Utlysningsstatus eller -kvartal	Utlysningsår	Antatt entreprise eks. mva.
Fv. 7002 Vibrua	Snåsa	Fornying bru	Utlyst	2026	4 - 7 mill. kr
Fv. 7048 Kvernelvbrua	Høylandet	Fornying bru	Utlyst	2026	5 - 10 mill. kr
Fv. 776 Eidsåbrua	Høylandet	Fornying bru	Utlyst	2026	5 - 10 mill. kr
Fv. 6506 Føssbrua	Orkland	Fornying bru	Utlyst	2026	5 - 10 mill. kr
Fv. 766 Hevik	Flatanger	Fornying bru	Utlyst	2026	5 - 10 mill. kr
Fv. 714 Røssvika - Slåttåvika	Hitra	Veg	Utlyst	2026	35 mill. kr
Fv. 700 Snoen	Orkland	Fornying bru	3. kvartal	2026	4 - 7 mill. kr
Fv. 30 Holta bru	Holtålen	Fornying bru	3. kvartal	2026	10 - 15 mill. kr
Fv. 7022 Øystre Skånalibrua	Røyrvik	Fornying bru	3. kvartal	2026	5 - 10 mill. kr
Fv. 800 Hammerbekk	Skaun	Fornying bru	3. kvartal	2026	2 - 4 mill. kr
Fv. 6574 Merkesbekken	Midtre Gauldal	Fornying bru	3. kvartal	2026	2 - 4 mill. kr
Fv. 6164 Djupdalsbrua	Rindal	Fornying bru	4. kvartal	2026	15 - 20 mill. kr
Fv. 72 Kvernbrua	Verdal	Bru og veg	4. kvartal	2026	20 - 30 mill. kr
Fv. 7014 Fagernesbekk og Grubbtjernbekk	Lierne	Fornying bru	1. kvartal	2027	5 - 10 mill. kr
Fv. 718 Årlott og fv. 6370 Brudalsbekk	Indre Fosen	Fornying bru	1. kvartal	2027	10 - 15 mill. kr

Kontrakt	Kommune	Kategori	Utlysningsstatus eller -kvartal	Utlysningsår	Antatt entreprise eks. mva.
Fv. 6466 Trøastrømmen	Frøya	Fornying bru	1. kvartal	2027	10 - 15 mill. kr
Fv. 6806 Innherredsvegen nord, Stjørdal	Stjørdal	Gang- og sykkelvegskryssing over jernbane og ny veg	3. kvartal (usikker oppstart)	2027	150 - 200 mill. kr
Fv. 17 Lakseveg nord	Grong, Høylandet og Nærøysund	Strekningsvis oppgradering av veg (med forbehold om vedtatt bompengefinansiering)	1. kvartal (usikker oppstart)	2028	Ikke oppgitt

Merknader til tabellen

Kostnadsanslag er oppgitt i millioner kroner ekskludert merverdiavgift.